

Rapporto della Commissione della Gestione sul M.M. no. 42 concernente la richiesta di un credito complessivo di CHF 4'700'000.— per lavori di rinnovo e di potenziamento alla rete idrica dell’Azienda Acqua Potabile per il comparto “Locarno Monti”

Locarno, 16 gennaio 2023

Signor Presidente, care Colleghe e cari Colleghi,

di seguito vi sottoponiamo gli approfondimenti e le riflessioni della Commissione della Gestione, in merito al M.M. no. 42 presentato il 1. settembre 2022.

La vostra Commissione ha approfondito il messaggio in oggetto il 7 novembre 2022 con l’audizione del Capodicastero municipale Nicola Pini e del Caposezione dell’Azienda Acqua Potabile Ing. Flavio Galgiani, i quali hanno presentato in maniera esaustiva i relativi contenuti. I vostri Commissari hanno inoltre posto diverse domande ricevendo risposte adeguate e complete.

La Commissione sottolinea che il messaggio no. 42 racchiude delle misure contemplate dal nuovo Piano Generale dell’Acquedotto (PGA), il quale è stato stilato in data 14 dicembre u.s., e dovrà essere rapportato prossimamente dalla vostra Commissione e ratificato dal Consiglio Comunale. Ricordiamo in questa sede che il PGA è uno strumento pianificatorio, il cui fine è stabilire le misure infrastrutturali necessarie per assicurare l’erogazione ottimale del servizio nel futuro.

La discussione sviluppatasi in sede commissionale è stata da subito indirizzata verso una decisione, da tutti condivisa, a favore del documento in questione. L’acqua è una derrata alimentare, un bene fondamentale per l’interesse e la salute di tutta la collettività; è il primo elemento della vita. Essa deve essere dunque garantita da un approvvigionamento idrico sicuro e di alta qualità.

Con il presente messaggio si vuole ottenere un credito globale per la realizzazione di più tratte, in modo da eseguire un’unica messa in appalto per le opere da capomastro ed avere di conseguenza un unico cantiere. In tal modo si avrà la possibilità di creare meno disturbo possibile ai residenti, ottenendo nello stesso tempo un rapporto positivo costi-benefici. Precisiamo che l’operazione in questione è assai ben coordinata, in quanto l’Azienda Acqua potabile ha già provveduto ad informare gli altri potenziali Enti interessati (Sezione Genio Civile di Locarno, SES, Swisscom e UPC). L’intervento è composto dai seguenti 8 lotti:

1. Via ai Monti (perforazione teleguidata gestita dall’Azienda);
2. Sentiero delle Vigne;
3. Sentiero Rogorogno;
4. Sentiero del Carmelo;
5. Via del Tiglio;
6. Via alla Basilica;
7. Sentiero al Roncaccio;
8. Sentiero al Roccolo.

In particolar modo si osserva che per quanto riguarda il lotto 1, considerata la complessità della situazione d’intervento (strade cantonali, alta frequenza del trasporto pubblico, densità d’infrastrutture nei sedimi stradali e nei vari sentieri), è stato deciso di operare tramite la posa della condotta con perforazione teleguidata. Si tratta infatti di una tecnica di punta ed

altamente avanzata di scavo sotterranea, che permette in modo poco invasivo, la posa di una condotta nel terreno, scavando unicamente le fosse di partenza e di arrivo.

La Commissione ha preso atto che il progetto di massima dell'acquedotto è stato sviluppato considerando le esigenze del futuro autosilo, sia per quanto concerne l'approvvigionamento idrico, sia in termini di utilizzo del suolo. In sede esecutiva vi sarà poi un nuovo contatto con il Capoprogetto dell'autosilo, così da confermare i dati forniti e concordare il tracciato della condotta su Via del Tiglio, evitando ogni possibile conflitto con la futura nuova struttura. Ad ogni modo, si precisa, i due progetti non si sovrappongono fisicamente, nel senso che i lavori previsti non coinvolgono il perimetro che sarà interessato dall'intervento legato al prospettato autosilo e nemmeno temporalmente, essendo il tema della realizzazione dell'autosilo non ancora definito a seguito delle note vicende.

In generale la Commissione ha preso atto che in futuro si avranno meno pompaggi rispetto ad ora, ma essi saranno più consistenti, risparmiando di conseguenza anche dal profilo di vista energetico.

Per quanto concerne le tempistiche la messa a concorso delle opere da capomastro è prevista per l'inizio dell'anno 2023, così da deliberare la commessa prima dell'estate 2023. In base alle stime fornite, i sussidi cantonali potrebbero ammontare a circa CHF 800'000.00.

In punto al tema dei contributi di miglioria la vostra Commissione è stata informata che essi non verranno prelevati nel quadro degli interventi previsti nel M.M. no. 42. Infatti, non si tratta di una vera e propria miglioria ai sensi della "Legge sui contributi di miglioria", non essendoci un vantaggio particolare per i fondi del comparto, trattandosi in sintesi di una sostituzione di condotte.

Per tutti questi motivi, vi chiediamo pertanto gentilmente a voler risolvere:

1. E' stanziato un credito di **CHF 4'700'000.00** per il rinnovo e potenziamento della rete dell'acqua potabile per il comparto "Locarno Monti". Il credito sarà iscritto al conto 501.5 dell'Azienda dell'acqua potabile.
2. I relativi sussidi cantonali saranno iscritti al conto 669.2.
3. A norma dell'art. 13 cpv. 3 LOC, i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di due anni dalla crescita in giudicato definitiva della presente risoluzione.

Con i migliori ossequi.

Barbara Angelini Piva

Marko Antunovic

Bruno Baeriswyl

Simone Beltrame (relatore)

Orlando Bianchetti

Rosanna Camponovo

Pier Mellini

Simone Merlini

Kevin Pidò

Luca Renzetti

Mauro Silacci