



Piazza Grande 18  
Casella postale  
6601 Locarno  
Telefono 091 756 31 11  
Fax 091 756 32 61  
e-mail citta@locarno.ch

Ns. rif. 1084/MG/if

Locarno, 14 novembre 2008

Signori  
Silvano Bergonzoli e Giovanni Roggero  
Tramite sig. Silvano Bergonzoli  
Via della Posta 14  
6600 Locarno

## **Interrogazione 9 ottobre 2008 “Via delle Vigne: quo vadis?”**

Egregi Signori,

siamo perfettamente coscienti dei disagi che i lavori in corso a Solduno possono arrecare agli abitanti del quartiere e apprezziamo molto la comprensione e la collaborazione dimostrate fino ad ora, ritenuto che si tratta, come da voi rilevato, di opere di premunizione contro la fuoriuscita dei riali eseguite proprio nell'interesse degli abitanti stessi. Dobbiamo subito premettere che i nostri servizi si sono attivati da tempo per cercare di ridurre al minimo tali disagi, compatibilmente con le esigenze del cantiere e con le caratteristiche limitate della rete viaria che non permette al momento di trovare altre soluzioni. Vogliamo pure anticipare il fatto che i prossimi lavori, a partire dal mese di gennaio, saranno pure fonte di disturbo, non tanto per i residenti di via alle Vigne e via Magistra, ma più in generale per tutti gli abitanti della zona e gli utenti della strada cantonale. Un'informazione dettagliata in merito giungerà prossimamente ai diretti interessati.

Nel merito delle vostre domande, rispondiamo come segue:

### **1. Da quanto tempo sono iniziati i lavori di canalizzazione e quando termineranno?**

I lavori sono iniziati a fine aprile 2008, con una prima tappa che ha interessato la parte di via alle Vigne tra via S. Martino e il nucleo di Solduno. I lavori attualmente in corso sul lato ovest termineranno entro metà dicembre. Da gennaio prenderanno avvio i lavori lungo via Vallemaggia e continueranno quelli già avviati per l'esecuzione delle nuove camere di ritenuta del materiale, ubicate in massima parte a monte dell'abitato. Non escludiamo durante questo periodo ulteriori interruzioni puntuali della viabilità, ad esempio per permettere l'ampliamento della vasca del riale Selvaccia che si trova lungo la via Magistra. Gli abitanti saranno informati tempestivamente e il traffico nelle ore serali e notturne sarà sempre garantito.

**2. Quanti operai lavorano in questo cantiere? Non si potrebbe aumentare il loro numero in modo da poter terminare i lavori in tempi brevi in modo da tranquillizzare gli abitanti di quella zona?**


Le caratteristiche del luogo e le esigenze del cantiere non permettono di operare con una squadra di più di 4 persone. Bisogna infatti considerare che si opera su di uno scavo molto profondo, con una larghezza della carreggiata che non supera i 4 metri. Ciò significa che bisogna adottare una serie di misure per evitare franamenti nello scavo e danni alle proprietà private confinanti. Bisogna inoltre considerare che vi sono diversi enti che hanno colto l'occasione per completare o sostituire le proprie infrastrutture, ciò che porta ad un ulteriore prolungamento dei tempi esecutivi. Il nostro Ufficio tecnico segue comunque da vicino i lavori, cercando di accelerarne la completazione.

**3. Come mai si è dato il permesso di aprire i due cantieri privati prima che fossero terminati i lavori del cantiere di via alle Vigne che di per se procura già enormi disturbi alla circolazione?**


Bisogna dire che il primo cantiere è ubicato a pochi metri dall'imbocco di via Magistra e quindi il traffico pesante da e per questo cantiere non dovrebbe arrecare particolare disturbo. Proprio per questo motivo è stata pure impedita la sosta degli autocarri sulla strada ed i lavori di betonaggio devono svolgersi all'interno del fondo privato.

Per il secondo cantiere, lo stesso era già iniziato ben prima che venissero avviati i lavori su area pubblica, ma vi era stato successivamente un'interruzione di alcuni mesi, per motivi a noi sconosciuti. I nostri organi tecnici non hanno ritenuto sostenibile a quel punto un nuovo e ulteriore blocco del cantiere privato, nonostante alcuni disagi che possono essere senz'altro condivisi.

Certi di avere risposto esaurientemente alle vostre domande vi inviamo distinti saluti.

Il Sindaco:  
  
 dott. avv. Carla Speziali

Per il Municipio

Il Segretario:  
  
 avv. Marco Gerosa



## SVEGLIATI LOCARNO

Silvano Bergonzoli

Via della Posta 14

6600 Locarno

tel. 078 633 18 18 - e-mail: s.bergonzoli@freesurf.ch

Lodevole  
**MUNICIPIO**  
Della Città di Locarno.  
Palazzo Marcacci  
6600 **L o c a r n o**

Locarno, 09 Ottobre 2008

## INTERROGAZIONE

### Via delle Vigne : quo vadis ?

Signora Sindaco,  
Signore e Signori Municipali,

Siamo stati contattati da diversi abitanti di Via alle Vigne e Via Magistra che ci hanno riferito del disagio che stanno subendo da diversi mesi a causa dei lavori in corso in Via alle Vigne. *(vedi foto nr. 1)*

Siamo consapevoli, e lo sono pure loro, che trattasi di importanti lavori di canalizzazione dell'acqua che scende dalla montagna e che potrebbe causare gravi danni.

Ci è anche stato detto che però i lavori funzionano a rilento e che oltre ai lavori per la canalizzazione sono sorti due cantieri: Uno in Via alle Vigne e uno in via Magistra *(vedi foto nr. 2 e nr. 3)*. Questi cantieri causano non pochi disagi al traffico già penalizzato fortemente dai lavori di canalizzazione a causa dei mezzi pesanti che devono rifornire questi cantieri, e quando passa anche il camion per la raccolta dei rifiuti il caos è completo.

Gli abitanti della zona si domandano pure per quali motivi chi deve recarsi in Via alle Vigne deve imboccare Via Magistra e poi svoltare a destra in una stretta via *(vedi foto nr. 4)* per risalire in Via alle Vigne e non possono continuare su Via Magistra per raggiungere via delle Vigne, mentre possono farlo i mezzi pesanti che devono servire il cantiere nr. 2 di Via alle Vigne; possono passare gli abitanti di Via Magistra e quelli di Via alle Sorgenti ma non quelli di Via alle Vigne

Secondo i nostri interlocutori anche la segnaletica lascerebbe non sarebbe delle più efficienti creando confusione con cartelli che si sovrappongono. *(vedi foto nr. 5)*

Fatta questa premessa chiediamo a codesto lodevole Municipio:

1.

Da quanto tempo sono iniziati i lavori di canalizzazione e quando termineranno?

2.

Quanti operai lavorano in questo cantiere? Non si potrebbe aumentare il loro numero in modo da poter terminare i lavori in tempi brevi in modo da tranquillizzare gli abitanti di quella zona?

3.

Come mai si è dato il permesso di aprire i due cantieri privati prima che fossero terminati i lavori del cantiere di Via delle Vigne che di per se procura già enormi disturbi alla circolazione?

In attesa di una vostra pronta ed esauriente risposta, ci è gradita l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Silvano Bergonzoli            e            Giovanni Roggero

Foto nr. 1 – Cantiere del Comune per la canalizzazione delle acque




Foto nr. 2 – Cantiere privato di Via Magistra



Foto nr. 3 – Cantiere privato di Via alle Vigne




Foto nr. 4 – Strada di collegamento troppo stretta



Foto nr. 5 – Segnaletica

